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Fiche 3-7 : Pilotage et suivi du projet en revue de projets 
d’investissement (RPI) 

Qu’est-ce que les RPI ? 

Chaque année des revues de projets d’investissement (RPI), pilotées par la DGOS, sont organisées par le 
groupe technique du COPERMO avec chaque ARS, pour assurer le suivi des projets d’investissement validés en 
COPERMO.  
Les ARS doivent rendre compte du bon avancement des projets tels que validés en COPERMO et sont chargées 
de valider les informations remontées par l’établissement dans l’outil de pilotage appelé « DIPI SUIVI », 
nécessaires à l’analyse des membres du groupe technique dans le cadre de ce suivi tel que décrit dans le point 
ci-dessous. 
 
L’organisation et les modalités pratiques des RPI sont détaillées chaque année dans une instruction rédigée par 
la DGOS.  
 
Sont rappelés dans cette fiche : 

- les objectifs des RPI,  
- le calendrier et l’organisation des revues de projet ainsi que le rôle de chaque acteur,  
- les outils à dispositions et documents à compléter pour piloter le suivi des projets d’investissement, 
- et les sujets faisant l’objet d’une analyse par les membres du groupe technique lors de ce suivi.  

 

Rappel des objectifs des RPI 

Lors des RPI, les points suivants sont contrôlés pour chacun des projets d’investissement validés en COPERMO : 
- la soutenabilité financière du projet d’investissement selon les hypothèses retenues, 
- le respect des coûts, surfaces, du calendrier et du capacitaire du projet validé, 
- la déclinaison opérationnelle du retour sur investissement tel que prévu lors de la validation du dossier 

en COPERMO, 
- la mise en œuvre des autres recommandations spécifiques du COPERMO. 

 
Les RPI font l’objet d’un compte rendu par le groupe technique qui formule des recommandations pour 
l’année suivante et propose à l’arbitrage les conditions de délégations des crédits de l’année en cours. 
 
Un bilan général des RPI est effectué chaque année aux membres du COPERMO. 
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L’organisation des RPI 

Les revues de projets d’investissement se déroulent selon les étapes et calendrier indicatif suivants : 
 

Etapes Actions Acteurs Calendrier 

En amont de la RPI : 

1 L’ARS complète le paramétrage du suivi du projet à partir des 
informations validées en COPERMO (recommandations du 
comité et échéances de mise en œuvre ; trajectoire financière, 
retour sur investissement, calendrier, coût, surfaces et plan de 
financement). 
Le paramétrage du projet est effectué une seule fois par l’ARS, 
mais doit être chaque année actualisé avec les 
recommandations complémentaires ajoutées en RPI de l’année 
précédente et ensuite validé par l’ARS puis la DGOS. 

ARS 
 
 
 
 
 
 
 
DGOS 

mars– avril 
(N) 

2 Après validation du paramétrage par la DGOS, l’établissement 
a la main et saisit les informations à jour relatives à l’état 
d’avancement de son projet. Il valide ensuite son dossier. 

Etablissement avril – mai 
(N) 

3 L’ARS a un rôle de validation, elle vérifie la complétude des 
informations saisies et transmises par les établissements, puis 
elle est donne un avis sur la mise en œuvre des 
recommandations du comité et sur la conduite du projet. Elle 
valide ensuite son dossier. 

ARS Mai – début 
août (N) 

4 Chaque dossier de suivi est ensuite analysé par le groupe 
technique sur la base des documents validé par l’ARS dans 
l’outil du DIPI SUIVI. 

Groupe 
technique (GT) 

Septembre 
(N) 

5 Les revues de projets d’investissement sont menées avec 
chaque ARS avec les membres du groupe technique et la 
présence du CGI si le projet a fait l’objet d’une contre-expertise 
indépendante. 

GT et ARS 
(et CGI en cas de 
CEI) 

Octobre (N) 

Après la RPI : 

6 Des comptes rendus des RPI sont envoyés aux ARS. Les 
conclusions sont ensuite notifiées par le DGOS à l’ARS après 
concertation avec le groupe technique. Les crédits seront 
délégués en conséquence par voie de circulaire en fin d’année. 

DGOS en 
concertation 
avec le GT 

Décembre 
(N) 

7 Conformément aux décisions notifiées, la DGOS complète 
l’outil DIPI SUIVI en émettant un avis sur le respect des 
recommandations du comité et sur la poursuite du 
financement du projet.  
 
Les recommandations supplémentaires seront ajoutées dans le 
paramétrage par l’ARS pour préparer la RPI de l’année suivante 
(Cf étape 1).  

DGOS 
 
 
 
 
 
ARS / DGOS 

Janvier-
février (N+1) 
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Les outils disponibles et à compléter obligatoirement par l’établissement et les ARS sont les suivants 

Les documents à joindre en annexe Le DIPI SUIVI 

Il s’agit d’un outil de suivi et de partage des 
informations entre l’établissement, l’ARS et le groupe 
technique du COPERMO qui : 
 

- récapitule les principales hypothèses du projet 
d’investissement validées en COPERMO (le 
coût, les surfaces, le calendrier, le stade 
d’avancement, le capacitaire, le suivi de la mise 
en œuvre des recommandations, le RSI, les 
décaissements, le plan de financement et la 
trajectoire financière) 
 

- permet de suivre l’évolution et le bon 
avancement du projet année après année,  

 
- récapitule les points clés depuis la dernière 

revue de projet, 

 
- permet à l’établissement, à l’ARS et au groupe 

technique (via les notifications de décisions 
jointes dans l’outil) de donner une 
appréciation générale sur le projet, d’identifier 
d’éventuels risques (retard, surcoût…) et de 
proposer un plan d’actions pour sécuriser la 
trajectoire initialement validée, 

 
- permet de suivre les recommandations 

formulées en RPI l’année précédente. 
 

L’outil est accessible à partir du lien suivant : 
http://dipi.atih.sante.fr et son architecture est 
détaillée dans la fiche 4-11. 

 

Les éléments suivants doivent être transmis par 
l’établissement dans le DIPI SUIVI et validés par 
l’ARS pour l’examen du suivi des projets 
d’investissement validés en COPERMO : 

 L’annexe financière actualisée (Cf Fiche 
4-5 bis) 

 Le tableau d’analyse de l’activité et du 
capacitaire (Cf Fiche 4-7) 

 Le tableau d’analyse du 
dimensionnement des blocs 
opératoires (Cf Fiche 4-8) 

 Le tableau d’analyse du 
dimensionnement des plateaux 
médico- techniques (Cf Fiche 4-9). 

 
L’ARS devra joindre dans son onglet de l’outil 
DIPI SUIVI les éléments suivants, également 
obligatoires pour l’analyse des dossiers par le 
groupe technique : 

 Tout document transmis par l’ARS 
justifiant des coûts et surfaces selon 
l’avancement du projet (extraits du 
permis de construire, de l’APS, de 
l’APD…) 

 Une note rédigée par l’ARS sur la 
déclinaison opérationnelle du retour 
sur investissement et la mise en œuvre 
des recommandations du COPERMO. 

 La grille d’analyse du groupe technique 
du COPERMO à pré-remplir par l’ARS 
(Cf Fiche 4-10). 

 

http://dipi.atih.sante.fr/
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Chaque acteur, l’Etablissement, l’ARS ou le groupe technique a ses propres pages à compléter dans l’outil 
« DIPI SUIVI » selon le schéma de validation ou de report décrit ci-dessous ne laissant la main à un seul acteur à 
la fois :  
 

Etape Action Acteur Statut dans le 
DIPI 

1.Saisie du 
paramétrage par 
l’ARS 

L’ARS saisit les informations socles validées en 
COPERMO dans le paramétrage la 1ère année du suivi 
seulement. 
Les années suivantes, seules les nouvelles 
recommandations formulées en RPI de l’année 
précédente devront être saisies par l’ARS.  
Le paramétrage permet de saisir les hypothèses du 
projet validées en COPERMO et qui feront l’objet d’un 
suivi. L’analyse des écarts chaque année s’effectue par 
rapport à cette donnée paramétrée initialement. 

ARS Paramétrage 
initialisé 
 
 
 
 

2.Validation du 
paramétrage par 
l’ARS 

Après avoir effectué la saisie, l’ARS valide, ce qui donne 
la main à la DGOS. 
 

ARS Paramétrage 
validé par l’ARS 

3.Validation du 
paramétrage par 
la DGOS 

Soit la DGOS « valide » le paramétrage si toutes les 
informations sont correctes 

DGOS Paramétrage 
validé par la 
DGOS 

soit elle « reporte » le paramétrage si des informations 
sont à modifier par l’ARS. 
Ce qui renvoie à l’étape 1 : l’ARS doit effectuer la 
modification puis « valider » l’outil pour passer à 
l’étape 3. 
 

DGOS Demande 
d’informations 
complémentaire 
par la DGOS 

4.Saisie puis 
validation par 
l’Etablissement 

L’établissement saisit les informations à jour sur son 
projet d’investissement. 
L’établissement doit joindre des pièces obligatoires. 
Après avoir enregistré et complété le DIPI SUIVI, 
l’Etablissement « valide » l’outil pour donner la main à 
l’ARS. 

Etablissement Validé par le 
directeur de 
l’établissement 

5.Saisie par l’ARS L’ARS analyse les informations et est garante de la 
conformité des données. 
Après vérification des données, l’ARS complète sa 
partie afin de donner son avis le bon avancement du 
projet. 
Soit elle « valide » et donne ainsi la main à la DGOS. 

ARS Validé par le 
directeur de 
l’ARS 

Soit elle « reporte » le dossier pour que l’établissement 
modifie ou complète des informations. 
Ce qui renvoie à l’étape 3 : l’établissement doit 
effectuer la modification puis « valider » l’outil pour 
passer à l’étape 4. 
 

ARS Demande 
d’informations 
complémentaire 
par l’ARS 

6.Saisie par le 
groupe 
technique du 
COPERMO 

Suite aux revues de projets et aux décisions prises, la 
DGOS complète sa partie et joint les notifications dans 
l’outil, puis « valide » le dossier pour réinitialiser l’outil 
pour la RPI de l’année suivante. 

DGOS Revue de projet 
initialisée 
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L’analyse des dossiers par le groupe technique (GT) lors du suivi en RPI 

 
L’analyse s’effectue sur la base d’une grille qui doit être pré-remplie par l’ARS (Cf Fiche 4-10) reprenant les 
différents indicateurs du projet. L’analyse doit mettre en exergue les écarts entre les indicateurs du projet mis 
à jour par l’établissement, validés par l’ARS, et les hypothèses validées en COPERMO.  
 
Le groupe technique analyse également la mise en application des recommandations formulées par le 
COPERMO, et celles qui sont ensuite formulées au fur et à mesure des RPI. Une attention particulière est 
portée sur le respect de la trajectoire financière telle que validée en COPERMO.  
 
Tout écart à la cible doit être justifié et un plan d’actions doit être proposé par l’établissement, puis validé par 
l’ARS, afin de maintenir la trajectoire financière visée. Le GT examine le réalisme des plans d’actions proposés 
par l’établissement et leurs hypothèses sous-jacentes pour atteindre les cibles projetées. 
Les recommandations faites par le groupe technique suite aux RPI vont dans ce sens. 
 
En fonction des conclusions rendues, le GT formule des recommandations pour l’année suivante et propose à 
l’arbitrage les conditions de délégations des crédits de l’année en cours.  
 
Au terme de la revue, plusieurs options sont envisagées concernant le calendrier de versement des crédits : 
 

 le maintien des délégations selon le calendrier prévisionnel ;  

 la suspension des délégations de crédits et le décalage l’année suivante (report de crédits sur la 
dotation régionale) ;  

 la déprogrammation d’une partie ou de l’ensemble du projet avec en conséquence l’arrêt des 
délégations prévisionnelles (moindres délégations sur la dotation régionale ou, le cas échéant, 
débasage si les crédits ont déjà été versés) ; 

 la révision du niveau de l’aide au prorata lorsque le périmètre et le coût du projet ont été revus à la 
baisse. 
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